
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO Data

RECAPEAMENTO 19 07 2017

Cronograma Físico Financeiro
Setor: POPULAR, JARDIM LIBERDADE I E II

SÃO SIMÃO GO

ITEM AGETOP Especificação Unid. Quant. Pr Unit Pr. Parcial Parc Acum. Perc (%) (%) Acum. 00-30 30-60 60-90

06.00 SERVIÇOS
06.01 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 Unid                1,00               87.407,27         87.407,27 2,805% 2,805%               87.407,27 

06.02 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Unid                1,00               29.337,16      116.744,43 0,941% 3,746%               29.337,16 

06.03 42300 MOBILIZAÇÃO / DESMOB - TIPO A1 Unid                1,00               58.679,51      175.423,94 1,883% 5,629%               58.679,51 

         175.423,94 

07.00 TAPA BURACO
07.01 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL m³           238,45          46,00               10.968,54      186.392,48 0,352% 5,980%               10.968,54 

07.02 40365 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO-USINA m³           119,22          79,80                 9.514,02      195.906,51 0,305% 6,286%                 9.514,02 

07.03 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) m³           119,22        215,26               25.664,01      221.570,52 0,823% 7,109%               25.664,01 

07.04 44010  CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) m³           149,03            1,59                    236,96      221.807,47 0,008% 7,117%                    236,96 

07.05 44011
TRANSPORTE DE ENTULHOS (DT - 4,30Km) 

(PAV.URB.) 
m³/Km           640,83            1,83                 1.172,71      222.980,18 0,038% 7,154%                 1.172,71 

40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m2 0,29 m²        3.974,11            0,29                 1.152,49      224.132,68 0,037% 7,191%                 1.152,49 

07.06 44204 
CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ 

(AC/BC) (PAV.URB.)
m³           119,22        282,99               33.739,01      257.871,68 1,083% 8,274%               33.739,01 

07.07 40460 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA (São Simão - 

Ituiutaba)
TKm      36.625,40            0,45               16.481,43      274.353,11 0,529% 8,803%               16.481,43 

07.08 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Ton              15,74    2.623,59               41.288,69      315.641,80 1,329% 10,132%               41.288,69 

07.09 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Ton                1,99    2.122,80                 4.218,12      319.859,92 0,135% 10,267%                 4.218,12 

07.10 40530 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 

BETUMINOSO (CAP 50-70 ITUMBIARA - ITUIUTABA - 

110,00Km)

TonK

m
             15,74          89,28                 1.405,04      321.264,96 0,045% 10,312%                 1.405,04 

07.11 40530 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 

BETUMINOSO (RR 1C- ITUMBIARA - SÃO SIMÃO - 

282Km)

TonK

m
               1,99        160,21                    318,35      321.583,30 0,010% 10,323%                    318,35 

SUB TOTAL          146.159,36 

08.00 RECAPEAMENTO
08.01 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO m²    158.964,42            0,29               46.099,68      367.682,99 1,479% 11,802%               46.099,68 

08.02 44204 
CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ 

(AC/BC) (PAV.URB.)
m³        3.179,29        282,99            899.706,82   1.267.389,81 28,868% 40,669%            671.161,15            228.545,67 

08.03 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Ton           111,28    2.122,80            236.214,77   1.503.604,58 7,579% 48,248%            236.214,77 

40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Ton           419,67    2.623,59         1.101.031,70   2.604.636,28 35,327% 83,576%            574.083,70            526.948,00 

08.04 40460 
TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA TKM 

0,45(São Simão - Ituiutaba - DT - 128,00Km)

TonK

m
   976.677,40            0,45            439.504,83   3.044.141,11 14,102% 97,677%            439.504,83 

08.05 40530 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 

BETUMINOSO (RR - 1C ITUMBIARA - SÃO SIMÃO DT - 

282Km)

TonK

m
          111,28        160,21               17.827,38   3.061.968,49 0,572% 98,249%               17.827,38 

08.06 40530 

TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL 

BETUMINOSO (CAP 50-70     ITUMBIARA - ITUIUTABA   

DT - 110,00Km)

TonK

m
          419,67          89,28               37.467,79   3.099.436,28 1,202% 99,451%               37.467,79 

SUB TOTAL       2.777.852,97 

09.00 MEIO FIO
09.01 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) m2 1,95 m²        8.767,25 1,95               17.096,14   3.116.532,42 0,549% 100,000%               17.096,14 

SUB TOTAL            17.096,14 

TOTAL RECAPEAMENTO       3.116.532,42       1.038.844,14       1.038.844,14       1.038.844,14 


