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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
044128/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBPLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO 1.151.273,10 % Período: 18,86% 19,28% 30,94% 11,61% 19,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  10.517,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  115.349,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  439.268,88 % Período: 0,00% 22,21% 77,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  197.791,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM SUPERFICIAL  128.215,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SINALIZAÇÃO  20.639,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALÇADAS  192.750,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  46.740,28 % Período: 18,86% 19,28% 30,94% 11,61% 19,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 18,86% 19,28% 30,94% 11,61% 19,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 180.107,64 184.099,77 295.433,99 110.857,39 184.501,21 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 37.016,00 37.836,48 60.718,06 22.783,58 37.918,98 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 217.123,64 221.936,25 356.152,04 133.640,98 222.420,19 - - - - - - 

%: 18,86% 38,14% 69,07% 80,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 180.107,64 364.207,41 659.641,40 770.498,79 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 955.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 37.016,00 74.852,48 135.570,54 158.354,12 196.273,10 196.273,10 196.273,10 196.273,10 196.273,10 196.273,10 196.273,10 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 217.123,64 439.059,89 795.211,93 928.852,91 1.151.273,10 1.151.273,10 1.151.273,10 1.151.273,10 1.151.273,10 1.151.273,10 1.151.273,10 

Local Responsável Técnico
Nome: MARCELO FERREIRA DINIZ ARAÚJO
CREA/CAU: MT036656

Data ART/RRT: 1020210114148
quarta-feira, 8 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBPLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃOPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBPLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO - GO

SÃO SIMÃO/GO

1066452-25

Total:    R$ 1.151.273,10

Item Descrição
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