
  

Obra Bancos Encargos 
Sociais

CONSTRUÇÃO DE VESTIARIO SINAPI - 04/2024 - Goiás
SBC - 05/2024 - Goiás
GOINFRA CIVIL - 
02/2024 - Goiás

Desonerado

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

14.882,44
100,00%

14.882,44
 3 TRANSPORTE 100,00%

7.653,14
50,00%

3.826,57
50,00%

3.826,57
 4 SERVIÇOS EM TERRA 100,00%

449,62
50,00%
224,81

50,00%
224,81

 5 FUNDAÇÃO 100,00%
45.400,08

90,00%
40.860,07

10,00%
4.540,01

 6 ESTRUTURAL 100,00%
59.839,69

90,00%
53.855,72

10,00%
5.983,97

 7 HIDROSSANITARIO 100,00%
46.547,30

15,00%
6.982,10

50,00%
23.273,65

35,00%
16.291,56

 8 ELETRICO 100,00%
30.695,54

15,00%
4.604,33

50,00%
15.347,77

35,00%
10.743,44

 9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 100,00%
63.145,68

40,00%
25.258,27

50,00%
31.572,84

10,00%
6.314,57

 10 COBERTURA 100,00%
90.519,09

30,00%
27.155,73

70,00%
63.363,36

 11 ESQUADRIAS 100,00%
24.030,24

100,00%
24.030,24

 12 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00%
41.572,85

80,00%
33.258,28

20,00%
8.314,57

 13 FORRO 100,00%
2.497,27

100,00%
2.497,27

 14 REVESTIMENTO DE PISO 100,00%
22.274,81

25,00%
5.568,70

50,00%
11.137,41

25,00%
5.568,70

 15 PINTURA 100,00%
7.022,46

100,00%
7.022,46

 17 DIVERSOS 100,00%
12.440,52

100,00%
12.440,52

 18 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
28.362,40

34,00%
9.643,22

33,00%
9.359,59

33,00%
9.359,59

22,49% 42,94% 34,57%
111.850,51 213.552,37 171.930,25

22,49% 65,43% 100,0%
111.850,50 325.402,88 497.333,13

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Eng. Civil Lorena Fátima Silva

CREA: 25.178/D-GO

B.D.I.

26,55%

Cronograma Físico e Financeiro

  


