

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SÃO SIMÃO-GO
END.: PRAÇA CENTRAL SN , CENTRO, SÃO SIMÃO-GO
REF.: AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022

BDI OBRAS (%): 25,00%
LEIS SOCIAIS (%): 89,05%
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.640,76
DATA: 06/06/22

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	MÊS 1			
		VALOR	%	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.328,53	100%	2.328,53	1,88%
2	TRANSPORTE	735,70	100%	735,70	0,59%
3	FERRAGEM	5.423,54	100%	5.423,54	4,38%
4	ESQUADRIAS MADEIRA	4.123,80	100%	4.123,80	3,33%
5	HIDROSSANITARIO	2.334,84	100%	2.334,84	1,88%
6	REVESTIMENTO PAREDE	504,96	100%	504,96	0,41%
7	REVESTIMENTO PISO	12.874,09	100%	12.874,09	10,39%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.651,44	100%	1.651,44	1,33%
9	PINTURA	50.616,98	100%	50.616,98	40,83%
10	VIDRO	556,42	100%	556,42	0,45%
11	ADMINISTRAÇÃO	4.562,32	100%	4.562,32	3,68%
12	DIVERSOS	38.244,17	100%	38.244,17	30,85%

CUSTO DA OBRA 123.956,79
BDI 30.990,29
TOTAL 154.947,08

São Simão, 06 de Junho de 2022

Thalles Augusto Nascimento Medeiros
 Eng. Civil – CREA 1019755709/D-MG