Obra Bancos B.D.l Encargos
II.' Sociais
| |l CONSTRUGCAO DE VESTIARIO SINAPI - 04/2024 - Goias 26,55% Desonerado
SBC - 05/2024 - Goias
Dourado GOINFRA CIVIL -
ENGENHARIA 02/2024 - Goias
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
14.882.44
3 TRANSPORTE 100,00% 50,00% 50,00%
7.653.14 3 826 57 3
4 SERVICOS EM TERRA 100,00% 50,00% 50,00%
) 449.62 224 81 224,81,
5 FUNDACAO 100,00% 90,00% 10,00%
45.400.08 40.860.07 454001
6 ESTRUTURAL 100,00% 90,00% 10,00%
59.839.69
7 HIDROSSANITARIO 100,00% 15,00% 50,00% 35,00%
46.547.30
8 ELETRICO 100,00% 15,00% 50,00% 35,00%
30.695.54
9 ALVENARIAS E DIVISORIAS 100,00% 40,00% 50,00% 10,00%
63.145.68 25 258 27 3157284 6.314 571
10 COBERTURA 100,00% 30,00% 70,00%
90.519.09 27.155.73 63.363.36
1 ESQUADRIAS 100,00% 100,00%
24.030.24
12 REVESTIMENTO DE PAREDES 100,00% 80,00% 20,00%
41.572.85 33.258.28 8314 57
13 FORRO 100,00% 100,00%
2.497.27
14 REVESTIMENTO DE PISO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
22.274.81 5568.70 11.137.41 5568.70
15 PINTURA 100,00% 100,00%
7.022.46
17 DIVERSOS 100,00% 100,00%
) 12.440.52
18 ADMINISTRACAO 100,00% 34,00% 33,00% 33,00%
28.362.40 9.643.22 9.359.59 9.359.59
Porcentagem 22,49% 42,94% 34,57%
Custo 111.850,51 213.552,37 171.930,25
Porcentagem Acumulado 22,49% 65,43% 100,0%
Custo Acumulado 111.850,50 325.402,88 497.333,13
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