
BDI:

1  R$            547,68  R$                   547,68 0,2% 0,2% 273,84R$                  273,84R$              

2  R$         8.539,99  R$                9.087,66 3,4% 3,6% 4.269,99R$              4.269,99R$           

3 11.300,63R$       20.388,29R$              4,5% 8,1% 11.300,63R$            

4 6.269,93R$         26.658,22R$              2,5% 10,5% 6.269,93R$              

5 2.669,12R$         29.327,34R$              1,1% 11,6% 2.669,12R$              

6 18.907,01R$       48.234,35R$              7,5% 19,0% 18.907,01R$            

7 76.042,11R$       124.276,46R$            30,0% 49,1% 76.042,11R$            

8 5.892,85R$         130.169,30R$            2,3% 51,4% 5.892,85R$              

9 64.040,05R$       194.209,35R$            25,3% 76,7% 993,90R$                  63.046,15R$        

10 33.592,76R$       227.802,11R$            13,3% 90,0% 33.592,76R$        

11 21.814,62R$       249.616,73R$            8,6% 98,6% 21.814,62R$        

12 1.154,80R$         250.771,53R$            0,5% 99,0% 1.154,80R$           

13 2.467,22R$         253.238,74R$            1,0% 100,0% 2.467,22R$           

TOTAL = 253.238,74R$        126.619,37R$       126.619,38R$   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS 

PROJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA SILVEIRA

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - NOV/2017                                                                                                                                                                                                          

_____________________________________________________

Resp. Técnico: Engª Jéssica Drigo Gonzaga

CREA: 1013482220/D–GO,MG


