


| | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------------|---------|---------------|---------------|
|  <div><div>Prefeitura de</div><div>São Simão</div><div>Administrando para o povo!</div><div>ADM. 2017 - 2020</div></div> | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO | | | |
| | | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | | | |
| | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | |
| | | PROJETO: SANITÁRIOS FEIRA | | | |
| | | LOCAL: SÃO SIMÃO-GO | | | |
| DATA: 07/2019 | | BDI: | | 27,45% | |
| REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA) - NOV/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PESO | MÊS 1 | |
| | | | | PARCELA (%) | ACUMULADO (%) |
| 1 | SANITÁRIOS FEIRA | R\$ 25.735,71 | 100,00% | 100 | 100 |
| | TOTAL (%) | | | 100,00% | 100,00% |
| | TOTAL (R\$) | R\$ 25.735,71 | | R\$ 25.735,71 | R\$ 25.735,71 |

São Simão, GO
segunda-feira, 15 de julho de 2019

Ádila Batista de Souza
Eng. Civil - CREA 203.305/D MG,GO