
Empreitada Preço Global

Realizado Acumulado: 56,43% Período: Medição: 01

Número de linhas do BM: 23

Item Discriminação
Preço Total

(R$)
Acum. 

Anterior
Período

Acum. 
Incluindo 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

249.407,07              -                       56,43           56,43                             -                 140.741,63               140.741,63 
1 CALÇADAS 249.407,07 -               56,43           56,43           -                             140.741,63                140.741,63                
1,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 925,50 -               100,00         100,00         -                             925,50                       925,50                       
1,2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 689,13 -               56,25           56,25           -                             387,65                       387,65                       
1,3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 943,92 -               54,85           54,85           -                             517,70                       517,70                       
1,4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) - ENTULHO 353,60 -               56,11           56,11           -                             198,41                       198,41                       
1,5 ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM 

LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA 335,25 -               55,58           55,58           -                             186,32                       186,32                       
1,6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) - JAZIDA 7.049,64 -               55,80           55,80           -                             3.933,58                    3.933,58                    
1,7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 28.953,86 -               56,29           56,29           -                             16.297,82                  16.297,82                  
1,8 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=50 CM, PREPARO COM BETONEIRA 200.973,87 -               56,29           56,29           -                             113.126,03                113.126,03                
1,9 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR 9.182,30 -               56,29           56,29           -                             5.168,62                    5.168,62                    
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Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:

ART/RRT:

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Evolução Financeira (R$)

25/11/2017

Orçamento Contratado Evolução Física (%)

1020170209561 ART DE LEVANTAMENTO

ÁDILA BATISTA DE SOUZALocal e Data

ESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO NÃO É PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO. ELE APENAS DISCRIMA O TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS LEVANTADOS IN LOCO COMO REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 
REPROGRAMAÇÃO DAS ÁREAS RESTANTES, ONDE OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS. 

203.305/D

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Não foi considerado arredondamento nos valores da p lanilha.

SÃO SIMÃO/GO, 24 de janeiro de 2018

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GESTOR RECURSO
1012.640-79/2013 079/8922 MIN. DO TURISMO OGU

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SIMÃO/GO ORLA DO LAGO AZUL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS DE ACESSO NA ORLA DA PRAIA 
PROPONENTE / TOMADOR

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA
TURISMO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
451/2015 10.292.057/001-65 04/02/2015

OBJETO DO CTEFEMPRESA EXECUTORA
EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPENADOPAVV CONSTRUTORA LTDA

137.587 v010  micro


