
Empreitada Preço Global

Realizado Acumulado: 6,32% Período: Medição: 01

Número de linhas do BM: 23

Item Discriminação
Preço Total

(R$)
Acum. 

Anterior
Período

Acum. 
Incluindo 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

266.814,02              -                         6,32             6,32                             -                   16.874,81                 16.874,81 
1 CALÇADAS 266.814,02 -               6,32             6,32             -                             16.874,81                  16.874,81                  
1,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 925,50 -               100,00         100,00         -                             925,50                       925,50                       
1,2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 756,93 -               6,00             6,00             -                             45,40                         45,40                         
1,3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ 1.010,99 -               6,00             6,00             -                             60,64                         60,64                         
1,4 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) - ENTULHO 316,16 -               6,09             6,09             -                             19,26                         19,26                         
1,5 ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM 

LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA 363,81 -               6,00             6,00             -                             21,82                         21,82                         
1,6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS 

SUPERIORES A 4 KM) - JAZIDA 632,32 -               5,99             5,99             -                             37,85                         37,85                         
1,7 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 31.823,49 -               6,00             6,00             -                             1.908,91                    1.908,91                    
1,8 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=50 CM, PREPARO COM BETONEIRA 220.892,46 -               6,00             6,00             -                             13.250,05                  13.250,05                  
1,9 LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR 10.092,36 -               6,00             6,00             -                             605,38                       605,38                       

-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             
-               -               -               -                             -                             -                             

Obs:

Obs 2:

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:

ART/RRT: 1020170209553 ART DE LEVANTAMENTO

ÁDILA BATISTA DE SOUZALocal e Data

ESTE BOLETIM DE MEDIÇÃO NÃO É PARA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO. ELE APENAS DISCRIMA O TOTAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS LEVANTADOS IN LOCO COMO REFERÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE 
REPROGRAMAÇÃO DAS ÁREAS RESTANTES, ONDE OS SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS. 

203.305/D

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Não foi considerado arredondamento nos valores da p lanilha.

SÃO SIMÃO/GO, 24 de janeiro de 2018

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Evolução Financeira (R$)

25/11/2017

Orçamento Contratado Evolução Física (%)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GESTOR RECURSO
1010.676-15/2013 079/4178 MIN. DAS CIDADES OGU

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SIMÃO/GO BAIRRO VILA BELA

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS - VILA BELA
PROPONENTE / TOMADOR

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
452/2015 10.292.057/001-65 04/02/2015EXECUÇÃO DE CALÇADAS EM CONCRETO DESEMPENADOPAVV CONSTRUTORA LTDA

OBJETO DO CTEFEMPRESA EXECUTORA

137.587 v010  micro


