BM - BOLETIM DE MEDIGAO
Empreitada Preco Global

CAIXA

N° OPERACAO N° SICONV GESTOR
1010.676-15/2013 |079/4178 MIN. DAS CIDADES

PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO

|AQA0 / MODALIDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO
|RECURSO
oGU

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /' UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE SAO SIMAO/GO SAO SIMAO/GO BAIRRO VILA BELA CONSTRUCAO DE CALCADAS - VILA BELA
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
452/2015 PAVV CONSTRUTORA LTDA 10.292.057/001-65 EXECUCAO DE CALCADAS EM CONCRETO DESEMPENADO 04/02/2015
Realizado Acumulado: 6,32% Periodo: | 25/11/2017 Medig&o: 01
Numero de linhas do BM: 23
Orgamento Contratado Evolugéo Fisica (%) Evolugéo Financeira (R$)
Acum. .
Item Discriminacéo Preco Total ACL”?" Periodo Incluindo Acum. Anterior Periodo Acum. In,clumdo
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 925,50 - 100,00 100,00 - 925,50 925,50
1,2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 756,93 - 6,00 6,00 - 45,40 45,40
13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? 1.010,99 - 6,00 6,00 - 60,64 60,64
14 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS
SUPERIORES A 4 KM) - ENTULHO 316,16 - 6,09 6,09 - 19,26 19,26
15 ESCAVAGAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA 363,81 - 6,00 6,00 - 21,82 21,82
1,6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS
SUPERIORES A 4 KM) - JAZIDA 632,32 - 5,99 5,99 - 37,85 37,85
1,7 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE 31.823,49 - 6,00 6,00 - 1.908,91 1.908,91
1,8 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=50 CM, PREPARO COM BETONEIRA 220.892,46 - 6,00 6,00 - 13.250,05 13.250,05
1,9 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA E AR 10.092,36 - 6,00 6,00 - 605,38 605,38
ESTE BOLETIM DE MEDIGAO NAO E PARA SOLICITAGAO DE PAGAMENTO. ELE APENAS DISCRIMA O TOTAL DE SERVIGOS EXECUTADOS LEVANTADOS IN LOCO COMO REFERENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE
Obs: REPROGRAMAGAO DAS AREAS RESTANTES, ONDE OS SERVIGOS NAO FORAM EXECUTADOS.
Obs 2:  |N&o foi considerado arredondamento nos valoresdap  lanilha.

Os servicos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estdo em conformidade com os projetos e especificagdes aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SAO SIMAO/GO, 24 de janeiro de 2018

Local e Data

37.587 v010 micro

Resp. Técnico Fiscalizagio: ADILA BATISTA DE SOUZA
CREA/CAU: 203.305/D
ART/RRT: 1020170209553 ART DE LEVANTAMENTO



