Prefeitura de

B 7 A Sao0 Simao

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4 " A TS PELA NOSSA GENTE
OBRA: REFORMA QUADRA MUNICIPAL LEOPOLDO M. DE SAO SIMAO-GO BDI OBRAS (%): 25,00%
END.. PRAGCA CENTRAL SN, CENTRO, SAO SIMAO-GO LEIS SOCIAIS (%): 89,05%
REF.. AGETOP 171 - 05/2022 - DESON. SINAPI DESONERADA 03/2022 AREA CONSTRUIDA: 1.640,76
DATA: 06/06/22
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS MES 1
VALOR % TOTAL %
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2.328,53 | 100% 2.328,53 1,88%
2 |TRANSPORTE 735,70 | 100% 735,70 0,59%
3 |FERRAGEM 5.423,54 | 100% 5.423,54 4,38%
4 |ESQUADRIAS MADEIRA 4.123,80 | 100% 4.123,80 3,33%
5 |HIDROSSANITARIO 2.334,84 | 100% 2.334,84 1,88%
6 |REVESTIMENTO PAREDE 504,96 | 100% 504,96 0,41%
7 |REVESTIMENTO PISO 12.874,09 | 100% 12.874,09 10,39%
8 |IMPERMEABILIZACAO 1.651,44 | 100% 1.651,44 1,33%
9  |PINTURA 50.616,98 | 100% 50.616,98 40,83%
10 |VIDRO 556,42 | 100% 556,42 0,45%
11 |ADMINISTRACAO 4.562,32 | 100% 4.562,32 3,68%
12 |DIVERSOS 38.244,17 | 100% 38.244,17 30,85%
CUSTO DA OBRA 123.956,79
BDI  30.990,29
TOTAL 154.947,08

Sao Simao, 06 de Junho de 2022

Thalles Augusto Nascimento Medeiros
Eng. Civil— CREA 1019755709/D-MG
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