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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - OBRAS

PROJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA ANTONIO EUSTAQUIO DA SILVEIRA

LOCAL: SAO SIMAO-GO

DATA: 06/2018

BDI: [27,45%

REFERENCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - NOV/2017

ITEM DESCRICAO PRECO PARCIAL [PRECO ACUMULADO (%) (%) 1° més 2° més
PARCIAL | ACUM.

1 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO RS 547,68 | RS 547,68 0,2% 02% |RS 273,84 | RS 273,84

2 |ADMINISTRACAO LOCAL RS  8.539,99| RS 9.087,66| 3,4% 3,6% | RS 4.269,99 [RS  4.269,99

3 |SERVICOS PRELIMINARES R$ 11.300,63 | RS 20.388,29 | 4,5% 81% | RS 11.300,63

4 [INFRAESTRUTURA RS  6.269,93 | RS 26.658,22 | 2,5% 10,5% | RS 6.269,93

5  |SUPERESTRUTURA RS  2.669,12 | RS 2932734 | 1,1% 11,6% | RS 2.669,12

6 |VEDACAO RS 18.907,01 | RS 48.234,35 | 7.,5% 19,0% | RS 18.907,01

7  |INSTALACBES E APARELHOS RS 76.042,11 | RS 124.276,46 | 30,0% | 49,1% |RS 76.042,11

8  |ESQUADRIAS RS  5.892,85 | RS 130.169,30 | 2,3% 51,4% | RS 5.892,85

9 |REVESTIMENTOS RS  64.040,05 | RS 194.209,35 | 253% | 76,7% |RS 993,90 [ R$  63.046,15

10 |PINTURA RS 33.592,76 | RS 227.802,11| 13,3% | 90,0% RS  33.592,76

11 |COBERTURA RS 21.814,62 | RS 249.616,73 | 8,6% 98,6% RS  21.814,62

12 |DIVERSOS RS  1.154,80 | RS 250.771,53 | 0,5% 99,0% RS 1.154,80

13 |LIMPEZA RS  2.467,22 | RS 253.238,74 | 1,0% | 100,0% RS 2.467,22
TOTAL = RS  253.238,74 R$ 126.619,37 | R$ 126.619,38

Resp. Técnico: Eng? Jéssica Drigo Gonzaga
CREA: 1013482220/D-GO,MG




