
BDI:

1  R$            547,68  R$                  547,68 0,5% 0,5% 273,84R$           273,84R$           

2  R$        3.724,52  R$               4.272,20 3,4% 3,9% 1.862,26R$        1.862,26R$        

3 2.292,03R$         6.564,23R$                2,1% 5,9% 2.292,03R$        

4 1.056,47R$         7.620,70R$                1,0% 6,9% 1.056,47R$        

5 4.862,57R$         12.483,27R$             4,4% 11,3% 4.862,57R$        

6 12.515,78R$       24.999,05R$             11,3% 22,6% 12.515,78R$     

7 32.681,47R$       57.680,52R$             29,6% 52,2% 32.360,11R$     321,36R$           

8 12.161,75R$       69.842,28R$             11,0% 63,2% 12.161,75R$     

9 16.752,00R$       86.594,27R$             15,2% 78,4% 16.752,00R$     

10 22.426,26R$       109.020,53R$           20,3% 98,7% 22.426,26R$     

11 292,80R$            109.313,33R$           0,3% 99,0% 292,80R$           

12 1.132,78R$         110.446,11R$           1,0% 100,0% 1.132,78R$        

TOTAL = 110.446,11R$           55.223,06R$     55.223,05R$     

CREA: 1013482220/D–GO,MG

_____________________________________________________

Resp. Técnico: Engª Jéssica Drigo Gonzaga

0,2745DATA: 06/2018

(%) 

PARCIAL

(%) 

ACUM.
 PREÇO PARCIAL PREÇO ACUMULADO ITEM DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - OBRAS 

PROJETO: REFORMA DO CEMEI ESTÉR GIORDANI

LOCAL: SÃO SIMÃO-GO

REFERÊNCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - NOV/2017                                                                                                                                                                                                          
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