-) (- Sao Simao

Prefeitura de

Administrando para o povo!
ADM, 2017 - 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - OBRAS

PROJETO: REFORMA DO CEMEI ESTER GIORDANI

LOCAL: SAO SIMAO-GO

DATA: 06/2018

BDI:

REFERENCIA DE CUSTOS: AGETOP - AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS (DESONERADA ) - NOV/2017

ITEM DESCRICAO PRECO PARCIAL |PRECO ACUMULADO (%) (%) 1° més 2° més
PARCIAL | ACUM.

1 MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO RS 547,68 | RS 547,68 0,5% 0,5% RS 273,84 | RS 273,84

2 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 3.724,52 | RS 4.272,20 3,4% 3,9% RS 1.862,26 | RS  1.862,26

3 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.292,03 | RS 6.564,23 2,1% 5,9% RS  2.292,03

4 INFRAESTRUTURA RS 1.056,47 | RS 7.620,70 1,0% 6,9% RS 1.056,47

5 SUPERESTRUTURA RS 4.862,57 | RS 12.483,27 4,4% 11,3% |[RS  4.862,57

6 VEDAGAO RS 12.515,78 | RS 24.999,05 11,3% 22,6% | RS 12.515,78

7 INSTALACOES ELETRICAS RS 32.681,47 | RS 57.680,52 | 29,6% 52,2% | RS 32.360,11 | RS 321,36

8 ESQUADRIAS RS 12.161,75 | RS 69.842,28 | 11,0% 63,2% RS 12.161,75

9 REVESTIMENTOS RS  16.752,00 | RS 86.594,27 | 15,2% 78,4% RS 16.752,00

10 PINTURA RS  22.426,26 | RS 109.020,53 | 20,3% 98,7% RS 22.426,26

11 COBERTURA RS 292,80 | RS 109.313,33 0,3% 99,0% RS 292,80

12 LIMPEZA RS 1.132,78 | RS 110.446,11 1,0% 100,0% RS 1.132,78
TOTAL = RS 110.446,11 RS 55.223,06 | RS 55.223,05

Resp. Técnico: Eng? Jéssica Drigo Gonzaga
CREA: 1013482220/D-GO,MG




