-)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Prefeitura de

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELAGCAO DE CALCADAS EXECUTADAS E A EXECUTAR

(- Sao Simao

Administrando para o povo!
ADM. 2277 -2720

SUB-NOME: IMPLANTAGAO

LOCAL: ORLA DO LAGO AzZUL, SAO SIMAO - GO

ORCAMENTO BASE: 10/2017 |

DATA: 03/2018

CONTRATO REPASSE N9: 1012.640-79/2013

REFERENCIA DE CUSTOS: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 (DESONERADA ) - OUT/2017

o escricio oaoe | OMT PROJETO INICIAL EXECUTADO A EXECUTAR/RESPROGRAMADO
QTD. RS (ORC. ATUALIZADO;
(KM) QTD. RS (BDI=24,23%) QTD. RS (BDI=24,23%) REPROGRAMADA ( th 27,45%)
1 |cALCADAS
1,1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 250 | RS 92550 2550 [RS 925,50 0,00 -
1,2 |CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 741,00 | RS 689,13 | 416,82 | RS 387,65 223,79 RS 277,50
1,3 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? M3 38,00 | RS 94392 | 2084 [RS 517,70 11,19 RS 270,13
14 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, RODOVIA vixkv | 560 | 26000 | Re 35360 | 14589 | Re 19841 2833 RS 10575
" |PAVIMENTADA - ENTULHO ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
1,5 |ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE M3 75,00 | RS 33525 | 41,68 |RS 186,32 22,38 RS 88,18
L6 |TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, RODOVIA vk | se0 | s183.56 | Re J0a9.64 | 289234 | Re 303358 156,65 RS 51148
"2 |PAVIMENTADA - JAZIDA ’ ’ e ’ R ' ’
1,7 |PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL M2 7405,08 | RS 28.953,86 | 4168,24 | RS 16.297,82 2237,86 RS 13.919,49
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
1,8 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 370,25 | R$  200.973,87| 20841 |R$  113.126,03 111,90 RS$ 67.152,31
CONVENCIONAL, NAO ARMADO - E =5 CM
Lo |PISODE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL (ALERTA 2 000 | Re ] 000 | Re ] o 68 RS 79652
" |OU DIRECIONAL) SEM LASTRO ’ ’ ’ '
1,10 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA E AR M2 7405,08 | RS 9.182,30 | 4168,24 | RS 5.168,62 2237,86 RS 3.602,95
TOTAL: R$ 249.407,07 | RS 140.741,63 | R$ 86.354,31

Responsavel Técnico: Adila Batista de Souza

CREA: 203.305/D MG,GO




