CAIXA

BM - BOLETIM DE MEDIGAO
Empreitada Preco Global

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|N° OPERACAO |N° SICONV |GESTOR |PROGRAMA |AQA0/ MODALIDADE |RECURSO |
1012.640-79/2013 [079/8922 MIN. DO TURISMO TURISMO [o]e]V]
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO /' UF |LOCALIDADE/ ENDERECO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MUNICIPIO DE SAO SIMAO/GO SAO SIMAO/GO ORLA DO LAGO AZUL CONSTRUCAO DE CALCADAS NAS VIAS DE ACESSO NA ORLA DA PRAIA
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA |CNPJ |OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA |
451/2015 PAVV CONSTRUTORA LTDA 10.292.057/001-65 EXECUCAO DE CALCADAS EM CONCRETO DESEMPENADO 04/02/2015
Realizado Acumulado: 56,43% Periodo: | 25/11/2017 Medig&o: 01
Ndmero de linhas do BM: 23
Orgamento Contratado Evolugéo Fisica (%) Evolugéo Financeira (R$)
Acum. .
Item Discriminacéo Preco Total ACL”?" Periodo Incluindo Acum. Anterior Periodo Acum. In,clumdo
(R$) Anterior . Periodo
Periodo
11 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 925,50 - 100,00 100,00 - 925,50 925,50
1,2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 689,13 - 56,25 56,25 - 387,65 387,65
13 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? 943,92 - 54,85 54,85 - 517,70 517,70
14 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS
SUPERIORES A 4 KM) - ENTULHO 353,60 - 56,11 56,11 - 198,41 198,41
15 ESCAVAGAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM
LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA 335,25 - 55,58 55,58 - 186,32 186,32
1,6 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS
SUPERIORES A 4 KM) - JAZIDA 7.049,64 - 55,80 55,80 - 3.933,58 3.933,58
1,7 REGULARIZACAO E COMPACTAGAO MANUAL COM SOQUETE 28.953,86 - 56,29 56,29 - 16.297,82 16.297,82
1,8 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, E=50 CM, PREPARO COM BETONEIRA 200.973,87 - 56,29 56,29 - 113.126,03 113.126,03
1,9 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA E AR 9.182,30 - 56,29 56,29 - 5.168,62 5.168,62
ESTE BOLETIM DE MEDIGAO NAO E PARA SOLICITAGAO DE PAGAMENTO. ELE APENAS DISCRIMA O TOTAL DE SERVIGOS EXECUTADOS LEVANTADOS IN LOCO COMO REFERENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE
Obs: REPROGRAMAGAO DAS AREAS RESTANTES, ONDE OS SERVIGOS NAO FORAM EXECUTADOS.
Obs 2:  |N&o foi considerado arredondamento nos valores da p lanilha.

Os servicos medidos informados neste BM encontram-se concluidos, estdo em conformidade com os projetos e especificagdes aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

SAO SIMAO/GO, 24 de janeiro de 2018

Local e Data

37.587 v010 micro

Resp. Técnico Fiscalizagio: ADILA BATISTA DE SOUZA
CREA/CAU: 203.305/D
ART/RRT: 1020170209561 ART DE LEVANTAMENTO



