
Valor Total do Orçamento: R$ 86.354,31

Frentes de Obra:

Á
R

E
A

 V
E

R
D

E
 1

0

Q
U

A
D

R
A

 3
4

Á
R

E
A

 V
E

R
D

E
 0

5 
E

 
Q

U
A

D
R

A
 3

5

Q
U

A
D

R
A

S
 4

6 
E

 4
7

Á
R

E
A

 V
E

R
D

E
 0

8 

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 
 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Meta 1,1 CALÇADAS 2,50 
Serviço 1.1.1 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M² 223,79            1,24             277,50             40,43 43,67 42,52 47,67 49,49

Serviço 1.1.2
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³

M³ 11,19              24,14           270,13             2-LIMPEZA INICIAL 2,02 2,18 2,13 2,38 2,47 127,58 

Serviço 1.1.3
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - ENTULHO

M³XKM 78,33              1,35             105,75             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 14,15 15,29 14,88 16,69 17,32 6,50 

Serviço 1.1.4

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, 
UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS 110 A 160 HP COM 
LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PÁ CARREGADEIRA 
COM 170 HP - JAZIDA

M³ 22,38              3,94             88,18               3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 4,04 4,37 4,25 4,77 4,95 37,10 

Serviço 1.1.5
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO 
BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA - JAZIDA

M³XKM 156,65            1,35             211,48             3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 28,30 30,57 29,76 33,37 34,64 12,99 

Serviço 1.1.6
PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM 
SUPERFICIAL

M² 2.237,86         6,22             13.919,49        3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 404,34 436,72 425,20 476,72 494,88 74,19 

Serviço 1.1.7

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO - E = 5 CM

M³ 111,90            600,12         67.152,31        3-REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 20,22 21,84 21,26 23,84 24,75 1.275,80 

Serviço 1.1.8
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL 
MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

M² 8,68                83,70           726,52             4-CALÇAMENTO 0,62 1,24 2,48 1,86 2,48 63,79 

Serviço 1.1.9
LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO 
DE ÁGUA E AR

M² 2.237,86         1,61             3.602,95          4-CALÇAMENTO 404,34 436,72 425,20 476,72 494,88 5,16 

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

                          PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                          Ev entograma e Quantitativ os

SÃO SIMÃO/GO, 05 de março de 2018
Local e Data

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ádila Batista de Souza
203.305/D MG,GO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1012.640-79/2013 798922 7130 MIN. DO TURISMO TURISMO 31/12/2013

MUNICÍPIO /  UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO SIMÃO/GO ORLA DO LAGO AZUL

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE /  TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

AÇÃO / MODALIDADE

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

127.477 v005   micro


