
QTD. R$ (BDI=24,23%) QTD. R$ (BDI=24,23%)
QTD. 

REPROGRAMADA

R$ (ORÇ. ATUALIZADO; 

BDI=27,45%)

1

1,1 M² 2,50 925,50R$                 2,50 925,50R$                 0,00 -

1,2 M² 741,00 689,13R$                 416,82 387,65R$                 223,79 277,50R$                    

1,3 M³ 38,00 943,92R$                 20,84 517,70R$                 11,19 270,13R$                    

1,4 M³xKM 5,60 260,00 353,60R$                 145,89 198,41R$                 78,33 105,75R$                    

1,5 M³ 75,00 335,25R$                 41,68 186,32R$                 22,38 88,18R$                       

1,6 M³xKM 5,60 5183,56 7.049,64R$             2892,34 3.933,58R$             156,65 211,48R$                    

1,7 M² 7405,08 28.953,86R$           4168,24 16.297,82R$           2237,86 13.919,49R$               

1,8 M³ 370,25 200.973,87R$         208,41 113.126,03R$         111,90 67.152,31R$               

1,9 M² 0,00 -R$                       0,00 -R$                       8,68 726,52R$                    

1,10 M² 7405,08 9.182,30R$             4168,24 5.168,62R$             2237,86 3.602,95R$                 

TOTAL: 249.407,07R$                             140.741,63R$                             86.354,31R$                                               

DATA: 03/2018

REFERÊNCIA DE CUSTOS: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1 (DESONERADA ) - OUT/2017 

LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA E AR

EXECUTADO A EXECUTAR/REPROGRAMADO

CALÇADAS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA 

PAVIMENTADA - ENTULHO

ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA 

PAVIMENTADA - JAZIDA

PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - E = 5 CM

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA 

OU DIRECIONAL) SEM LASTRO

CONTRATO REPASSE Nº: 1012.640-79/2013

Responsável Técnico: Ádila Batista de Souza

CREA: 203.305/D MG,GO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

RELAÇÃO DE CALÇADAS EXECUTADAS E A EXECUTAR

OBRA: CALÇADAS

SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO

LOCAL: ORLA DO LAGO AZUL, SÃO SIMÃO - GO

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
DMT 

(KM)

PROJETO INICIAL

ORÇAMENTO BASE: 10/2017


