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Situação do TC/CR: Repasse (R$)
Adiantada mar-18 0,00% 0,00

Valor Total (R$)

210.868,13 0,00 130.684,52 130.684,52
16.227,81 0,00 10.057,11 10.057,11

0,00 0,00 0,00 0,00
227.095,94 0,00 140.741,63 140.741,63

1 Meta 1. CALÇADAS
Licitado / Em 

Execução
4.168,24 m² 1 140.741,63  - 140.741,63 140.741,63 100,00%

2 Meta 2. CALÇADAS Em Análise 2.237,86 m² 86.354,31  -  -  -  -

Local: Data:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:
ART/RRT Fiscal.:

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

Grau de Sigilo
#PUBLICORRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

nº do 
BM

Percentual previsto em: Contrapartida (R$)
1Medição nº:

0,00

Descrição da Meta / Sub-Meta Quantidade Unid.

Saldo a 
Reprogramar:

Valores Medidos (R$)

Situação

Execução 
Física 
Acum.

CP. Financ.

Acumulado Anterior:  0,00%

Meta / 
Sub-Meta

Responsável Social

Secretário de Finanças

Representante Tomador / Agente Promotor

Investimento

Responsável Técnico

TOTAL

08 de março de 2018

Acum. Período 
Anterior

Ádila Batista de Souza
Engenheira Civil
1020170209561 e 1020170228052

Responsável Financeiro

Etapa

Outros

Acum. incluindo o 
Período

Wilber Floriano Ferreira

No Período

61,97%

Lote de Licitação
 / nº CTEF

Sidiney Alves Souza Junior 

Prefeito Municipal

Repasse

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV RECURSO
1012.640-79/2013 798922 OGU não-PAC

MUNICÍPIO / UF
SÃO SIMÃO/GO

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
210.868,13 16.227,81 227.095,94

PROGRAMA AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE / ENDEREÇO

TURISMO
GESTOR

VALORES CONTRATADOS (R$)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

ORLA DO LAGO AZUL

TURISMO

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NAS VIAS DE ACESSO NA ORLA DA PRAIA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO/GO

OBJETO

MIN. DO TURISMO

141.211 v009  micro


