PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SIMAO

Prefeitura de

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

.
® . sao s,mao RELACAO DE CALCADAS EXECUTADAS E A EXECUTAR
OBRA: CALCADAS

Administrando pare o povo! SUB-NOME: IMPLANTACAO

ADM, 2017 - 2020 — —
LOCAL: VILA BELA, SAO SIMAO - GO

ORCAMENTO BASE: 10/2017 | DATA: 03/2018 CONTRATO REPASSE N2: 1010.676-15/2013

REFERENCIA DE CUSTOS: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1 (DESONERADA ) - OUT/2017

DMT PROJETO INICIAL/LICITADO EXECUTADO A EXECUTAR

ITEM DESCRICAO UNIDADE RS (ORC. ATUALIZADO;
¢ (km) QTD. RS (BDI=24,23%) QTD. RS (BDI=24,23%) QTD. d Bgl 27,45%)
=27, 0

1 CALCADAS

1,1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 RS 925,50 2,50 RS 925,50 0,00 RS -

1,2 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M?2 813,90 [ RS 756,93 48,82 RS 45,40 | 687,66 | RS 852,70

1,3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 40,70 RS  1.010,99 2,44 RS 60,64 34,38 RS 829,93
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

14 M3xKM | 4,57 | 232,47 | RS 316,16 14,16 RS 19,26 | 196,41 | RS 265,15

PAVIMENTADA - ENTULHO

ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE
1,5 |ESTEIRAS 110 A 160 HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL* 13 T E PA M3 81,39 | RS 36381| 488 |RS 21,82 6877 | RS 270,95
CARREGADEIRA COM 170 HP - JAZIDA

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA

L6 | oAVIMENTADA - JAZIDA M3xKM | 4,57 | 464,94 | RS 632,32 27,83 | RS 37,85 | 392,88 | RS 530,31

1,7 |PREPARO MANUAL DE TERRENO SEM RASPAGEM SUPERFICIAL M? 8139,00 | RS 31.823,49| 48821 | RS 1.908,91 | 6876,56 | RS 42.772,20
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1,8 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M3 406,95 | R$ 220.892,46 | 24,41 | RS 13.250,05| 343,83 | RS 206.335,82

CONVENCIONAL, NAO ARMADO - E =5 CM

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COR NATURAL MODELO TATIL (ALERTA OU

2 - -
L9 | DRECIONAL) SEM LASTRO M 0,00 | RS 0,00 | RS 30,38 | RS 2.542,81
1,10 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AGUA E AR M2 8139,00 | RS 10.092,36 | 488,21 [RS 605,38 | 6876,56 | RS 11.071,26
TOTAL: RS 266.814,02 | R$ 16.874,81 | RS 265.471,13

Responsavel Técnico: Adila Batista de Souza
CREA: 203.305/D MG,GO



