
100,00%

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

20,00% 20,00%

3

REPAROS DAS CALÇADAS 

EXISTENTES

100,00%

ACUMULADO 100,00%

2

RAMPAS ACESSIBILIDADE ENTRE 

CALÇADAS NOVAS/EXISTENTES

20,00% 20,00% 20,00%

66,66%

Responsável Técnico: Ádila Batista de Souza

CREA: 203.305/D MG,GO

DATA: 03/2018

33,33%

0,00% 0,00% 33,33%

ACUMULADO

CONTRATO REPASSE Nº: 1010.676-15/2013

100,00%

100,00% 100,00%
1

MEIOS-FIOS: REPAROS E NOVOS

ACUMULADO

33,33% 33,34%

CRONOGRAMA FÍSICO DOS SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/GO

ITEM DISCRIMINAÇÃO
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS TOTAL

%% % % % %

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO

OBRA: CALÇADAS

SUB-NOME: IMPLANTAÇÃO

LOCAL: VILA BELA, SÃO SIMÃO - GO


