
1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 10.962,70

2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.390,17

3 INFRAESTRUTURA/SUPERESTRUTURA R$ 66.462,59

4 PAVIMENTAÇÃO R$ 28.004,07

5 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 3.738,19

6 ALVENARIA R$ 26.910,20

7 REVESTIMENTOS R$ 35.093,08

8 PINTURAS R$ 17.612,18

9 ESQUADRIAS R$ 31.595,56

10 COBERTURA R$ 30.553,10

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS R$ 21.261,95

12 INSTALAÇÕES ELETRICAS R$ 10.883,41

13 DIVERSOS R$ 30.982,10

14 SERVIÇOES COMPLEMENTARES R$ 874,18

R$ 316.323,48 R$ 32.880,53 10,39% R$ 25.524,09 8,07% R$ 39.846,07 12,6% R$ 67.682,55 21,40% R$ 81.841,13 25,87% R$ 68.549,12 21,67%

NILLANDER PEREIRA ALVES
ARQUITETO E URBANISTA

CAU: A67132-0

100,00%
R$ 12.392,84R$ 9.294,63R$ 9.294,63

30,00% 30,00% 40,00%
R$ 3.809,19R$ 2.720,85R$ 3.265,02R$ 1.088,34

10,00% 30,00% 25,00% 35,00%

4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS

DATA: 30/08/2018

3º MÊSITEM SERVIÇO VALOR 1º MÊS

Endereço : RUA TRINTA E SEIS, QUADRA 20, LOTE 01 - SÃO SIMÃO - GO

5,00%

25,00%20,00%
R$ 1.390,17

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

R$ 8.401,22

R$ 16.615,65

100,00%

30,00%

20,00% 20,00% 30,00%

2º MÊS

R$ 13.292,52

R$ 10.962,70

25,00%
R$ 19.938,78

R$ 5.600,81 R$ 5.600,81
25,00%

R$ 1.400,20

100,00%

R$ 16.615,65

100,00%
R$ 7.001,02

R$ 3.738,19
5,00% 20,00% 40,00% 25,00% 10,00%

R$ 2.691,02
10,00%

R$ 10.764,08 R$ 6.727,55R$ 1.345,51 R$ 5.382,04

5,00%
R$ 24.565,16 R$ 7.018,62R$ 3.509,31

70,00% 20,00%

R$ 6.164,26 R$ 10.567,31
35,00% 60,00%

R$ 4.739,33

R$ 880,61

R$ 3.159,56 R$ 23.696,67
10,00% 75,00%

50,00%

10,00%
R$ 2.126,20 R$ 9.567,88

15,00%
R$ 3.189,29

R$ 15.276,55

15,00%

50,00%
R$ 15.276,55

R$ 3.189,29R$ 2.126,20

CUSTO TOTAL C/ BDI

5,00%
R$ 1.063,10

Obra : CONSTRUÇÃO DE CENTRO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA E FARMACIA POPULAR - CEFF

R$ 874,18

45,00%

Base de Ref. : AGETOP TABELA 128 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2017 - 
DESONERADA
SINAPI JULHO 2018 - DESONERADO

15,00%10,00%


